



**DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD DE LOGÍSTICA
ÁREA PROVEEDURÍA EMPRESARIAL**

**INFORME FINAL SOBRE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE
ADQUISICIONES 2018**

**Elaborado por: Proceso Concursos de Adquisición y Atención de
Recursos**

2019-04-24

Área de Proveeduría Empresarial

INFORME DE EJECUCIÓN ANUAL PROGRAMA DE ADQUISICIONES PERÍODO 2018

De acuerdo al Reglamento para los procesos de contratación de las empresas del Instituto Costarricense de Electricidad en su artículo 10º inciso 1), es responsabilidad de esta Proveeduría: Integrar y mantener actualizado el Programa de Adquisiciones que deberá divulgarse en la página en donde se publican las adquisiciones de las empresas del Grupo ICE. Adicionalmente, al final de cada período presupuestario realizará una evaluación de la gestión de adquisición de bienes, obras y servicios.

En el presente informe se presenta el detalle del comportamiento y la ejecución del Programa de Adquisiciones en forma global, así como por dependencia.

I. Concursos de Adquisición del programa de adquisiciones 2018

PROGRAMA DE ADQUISICIONES ORIGINAL

TIPO DE BIENES Y SERVICIOS	PROGRAMA / PROYECTO	FECHA APROX. PUBLICACION	MONTO (en millones de colones)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
MATERIALES Y SUMINISTROS				
Analizadores portátiles de calidad	39	ene-18	132	Recursos propios
Luminarias LED	20	ene-18	219	Recursos propios
TOTAL			351	

INCLUSIONES AL PROGRAMA DE ADQUISICIONES

Primera inclusión

TIPO DE BIENES Y SERVICIOS	PROGRAMA / PROYECTO	FECHA APROX. PUBLICACION	MONTO (en millones de colones)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Cable de cobre	20/173	Abril 2018	264,00	Recursos propios
Vehículos Pick Up	20/212	Abril 2018	388,00	Recursos propios
Vehículos Camiones	20/212	Abril 2018	343,00	Recursos propios
Repuesto: Regulador de tensión y velocidad para sustituirse en la Unidad Generadora N°3 de la Planta Hidroeléctrica Electróna.	20 / 201	Abril 2018	200	Recursos propios

2019-04-24
3250-0261-2019

Segunda inclusión

TIPO DE BIENES Y SERVICIOS	PROGRAMA / PROYECTO	FECHA APROX. PUBLICACION	MONTO (en millones de colones)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Radios de comunicación	20/197	may-18	146,00	Recursos propios
Equipos de comunicación para redes inteligentes	20/198	may-18	570,00	Recursos propios

Tercera inclusión

TIPO DE BIENES Y SERVICIOS	PROGRAMA / PROYECTO	FECHA APROX. PUBLICACION	MONTO (en millones de colones)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Call Center para atender servicio de averías	33/216	jun-18	172,00	Recursos propios
Remodelación Sucursal Guadalupe	34/195	jun-18	210,00	Recursos propios
Servicio Cambio de Medidores	20/165	jun-18	462,00	Recursos propios

Cuarta inclusión

TIPO DE BIENES Y SERVICIOS	PROGRAMA / PROYECTO	FECHA APROX. PUBLICACION	MONTO (en millones de colones)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
SERVICIO DE LLAVE EN MANO DE SOLUCION COMPLETA DE SOFTWARE Y HADWARE PARA MULTISITIO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	20/195	ago-18	487	Recursos propios

Quinta inclusión

TIPO DE BIENES Y SERVICIOS	PROGRAMA / PROYECTO	FECHA APROX. PUBLICACION	MONTO (en millones de colones)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TRANSFORMADORES	20/305	setiembre 2018	136	Recursos propios

Sexta inclusión

TIPO DE BIENES Y SERVICIOS	PROGRAMA / PROYECTO	FECHA APROX. PUBLICACION	MONTO (en millones de colones)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Luminaria	20/192-181-182-5	nov-18	659	Recursos propios
Equipos de medición	20/38	nov-18	2 836	Recursos propios


EXCLUSIÓN AL PROGRAMA DE ADQUISICIONES

TIPO DE BIENES Y SERVICIOS	PROGRAMA / PROYECTO	FECHA APROX. PUBLICACION	MONTO (en millones de colones)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Repuesto: Regulador de tensión y velocidad para sustituirse en la Unidad Generadora N°3 de la Planta Hidroeléctrica Electriona.	20 / 201	Abril 2018	200	Recursos propios

2019-04-24
3250-0261-2019

De lo anterior, podemos observar que en el programa de adquisiciones original divulgado en la página <https://www.cnfl.go.cr/sobre-cnfl-p/informacion-sobre-proveeduria#plan2018> en el mes de enero de 2018, se publicaron 2 concursos; durante el transcurso del año se adicionaron 13 concursos, lo cual corresponde a un 86,67% de aumento en la cantidad de procedimientos de compra, posteriormente fue excluida una adquisición, concluyendo el año 2018 con un total de 14 trámites distribuidos en las diferentes dependencias.

Gráfico No. 1



En el cuadro N°1 se detalla la conformación del plan de adquisiciones 2018 y sus modificaciones por dependencia.

Cuadro N° 1

Modificaciones al programa de adquisiciones por dependencia

Dependencia	Programa original	Adiciones	Total publicaciones	% de adiciones
Área Almacén Anonos	1	3	4	20%
Área Transporte y Taller Automotriz		2	2	13,33%
Área Laboratorio de Medidores		2	2	13,33%
Unidad Mantenimiento de Plantas		1	1	6,67%
Proceso Servicios de Conectividad		1	1	6,67%
Área Infocomunicaciones		1	1	6,67%
Unidad de Mercadeo y Gestión del Cliente		1	1	6,67%
Proceso de Arquitectura y Desarrollo de Edificaciones		1	1	6,67%
Proceso Dotación y Soporte a Infraestructura		1	1	6,67%
Área Laboratorio de Sistemas de Medición de Energía Eléctrica	1		1	0%
Totales	2	13	15	86.67%

II. Ejecución del Programa

1. Concursos de Adquisición Publicados

De los 15 concursos publicados en el programa de adquisiciones, 14 fueron gestionados durante el año 2018 representando un 93.33% de ejecución del programa, el restante 6.67% corresponde al concurso "Regulador de tensión y velocidad para sustituirse en la Unidad Generadora N°3 de la Planta Hidroeléctrica Electriona" que fue excluido del Programa de Adquisiciones por realizarse mediante la excepción a los procedimientos ordinarios de contratación amparado en el caso a) oferente único.

El cuadro N°2 resume la ejecución del programa de adquisiciones por dependencia.

Cuadro N°2

Ejecución del programa de adquisiciones por dependencia

Dependencia	Programa publicado	Concursos sin iniciar	Concursos iniciados
Ejecutados			
Área Laboratorio de Sistemas de Medición de Energía Eléctrica	1		1
Área Almacén Anonos	4		4
Área Transporte y Taller Automotriz	2		2
Unidad Mantenimiento de Plantas	1	1	
Proceso Servicios de Conectividad	1		1
Área Infocomunicaciones	1		1
Unidad de Mercadeo y Gestión del Cliente	1		1
Proceso de Arquitectura y Desarrollo de Edificaciones	1		1
Área Laboratorio de Medidores	2		2
Proceso Dotación y Soporte a Infraestructura	1		1
TOTALES	15	1	14
Porcentaje ejecución			93.33%

2. Concursos infructuosos, desiertos o anulados

Durante el año 2018 no se presentaron casos en que los trámites de concursos fueran declarados infructuosos, desiertos o anulados, por lo que fueron tramitados el 100% de los concursos iniciados.

III. Estado de los concursos

A la fecha de finalización del presente informe llegaron hasta la etapa final (confección de orden de compra y/o servicio) un total de 11 trámites mientras que 3 concursos aún se encuentran en sus etapas iniciales, pues corresponden a contrataciones que se incluyeron en los últimos meses del año 2018 para cubrir necesidades que se previeron para el año 2019.


Gráfico No.2



IV. Duración de los procedimientos de contratación mediante concursos de adquisición.

El gráfico N° 3 muestra la duración de cada uno de los concursos de adquisición que se iniciaron y lograron finalizar al 31 de diciembre de 2018. De los 14 concursos tramitados en el período 2018, se finalizaron un total de 8 con una duración promedio de 108 días hábiles.

Gráfico No.3



Por lo expuesto, en este informe se considera que esta Área de Proveeduría Empresarial durante el año 2018 atendió satisfactoriamente los procesos de contratación, lo cual permite identificar un escenario positivo en el cumplimiento del Programa de Adquisiciones 2018.

