

**UNIDAD PROVEEDURÍA EMPRESARIAL**  
**AREA PLANIFICACIÓN Y ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
**Plazos para los procedimientos ordinarios de contratación**  
**En días hábiles**  
**Año 2023**

MONTOS RÉGIMEN DIFERENCIADO	
<b>COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
Licitación reducida	De \$ 1.00 y hasta \$79.355.724.00
Licitación menor	De \$79.355.725.00 y hasta \$317.422.899.00
Licitación mayor	Igual o superiores a \$317.422.900.00
<b>CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA</b>	
Licitación reducida	De \$ 1.00 y hasta \$284.866.704.00
Licitación menor	De \$284.866.705.00 y hasta \$1.139.466.818.00
Licitación mayor	Igual o superiores a \$1.139.466.819.00

Etapa	Actor	1	2	3	Observaciones
		Licitación reducida	Licitación menor	Licitación Mayor	
<b>Publicación</b>	Proveeduría				
<b>Recurso de objeción al cartel</b>	Proveeduría	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	
Plazo para interponer recurso (plazo contenido en la recepción de ofertas)	Interesados	2	3	8	Plazo de ley Plazo de ley Plazo de ley
Audiencia Inicial	Proveeduría/AC/CGR	-	-	8	
Resolución del recurso	Proveeduría/CGR	3	5	8	
Recepción de Ofertas, acto de apertura, envío a análisis de ofertas	Proveeduría	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	Plazo de ley
Análisis técnico		8	18	25	
Primer Análisis técnico, legal y financiero de la oferta para solicitar subsanes (incluye admisibilidad legal de las ofertas recibidas) incluye un día para mejora de precios	Area Técnica	3	5	10	Plazo de ley
Consolidación y envío de solicitudes de aclaraciones y subsanes	Area Técnica/Proveeduría	1	2	2	
Plazo único para que los oferentes subsanen	Oferente	3	5	7	Plazo de ley
Recomendación técnica de adjudicación	Area Técnica	1	6	6	
Revisión del informe de recomendación técnica de adjudicación	Proveeduría		3	5	
Corrección y suministro de Estudio Técnico Final	Area Técnica	1	3	3	
Recomendación de adjudicación Proveeduría	Proveeduría		2	2	
Acto de adjudicación	Proveeduría/Gerencia/Junta de Adquisiciones	1	4	5	
<b>Días transcurridos desde la apertura hasta el acto de Adjudicación sin recurso</b>		<b>10</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	Plazo de ley
<b>Plazo total desde la Publicación hasta el Acto de adjudicación sin recurso</b>		<b>15</b>	<b>45</b>	<b>60</b>	
<b>Plazo total desde la publicación hasta el acto de Adjudicación con recurso de objeción</b>		<b>18</b>	<b>50</b>	<b>76</b>	
<b>Publicación del acto final</b>					
Publicación Adjudicación	Proveeduría	1	1	1	Plazo de ley
<b>Firmeza</b>					
Firmeza (plazo para interponer recurso)	Proveeduría	2	5	8	Plazo de ley
<b>Recurso contra el acto de adjudicación</b>	Ente que adjudicó/Contraloría GR	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>46</b>	
Admisibilidad		2	3	8	Plazo de ley Plazo de ley Plazo de ley
Audiencia Inicial		2	5	8	
Resolución del recurso		3	10	30	
Publicación firmeza	Proveeduría	1	1	1	Plazo de ley
<b>Perfeccionamiento Contractual</b>					
Solicitud de especies fiscales y firma de contrato (Proveeduría)	Proveeduría	1	1	1	
Entrega del presup. detallado, garantía cumplimiento y esp. fiscales	Adjudicatario	8	8	8	Plazo de ley
Revisión del presupuesto detallado		7	10	10	
Solicitud de revisión al AC del presupuesto detallado	Proveeduría	1	1	1	
Revisión del presupuesto detallado	Area Técnica	1	3	3	
Solicitud de correcciones al Adjudicatario del presupuesto detallado	Proveeduría	1	1	1	
Entrega del presupuesto detallado corregido	Adjudicatario	2	3	3	
Solicitud de revisión final del AC del presupuesto detallado	Proveeduría	1	1	1	
Visto bueno del AC del presupuesto detallado	Area Técnica	1	1	1	
<b>Formalización Contractual</b>					
Solicitud de firma de Contrato a la Administración	Proveeduría	2	2	2	
Firma del contrato por parte del representante de CNFL	Proveeduría/Director/Gerencia	2	2	5	Directores hasta: c309,576,316,00
Solicitud de firma de contrato al Adjudicatario	Proveeduría	-	-	2	Solo para montos de contratos que alcanzan licitación mayor
Firma del contrato por parte del Adjudicatario	Adjudicatario	-	-	2	Plazo de ley prorrogable 2 días
Solicitud de refrendo	Proveeduría	-	3	3	Plazo de ley
Refrendo	UCAN/CGR		15	15	22 días en caso de Refrendo Contralor
Notificación de contrato	Proveeduría	2	2	2	
<b>Plazo total desde la publicación hasta la notificación de contrato sin recursos</b>		<b>41</b>	<b>95</b>	<b>120</b>	
<b>Plazo total desde la publicación hasta la notificación de contrato con recursos</b>		<b>51</b>	<b>118</b>	<b>182</b>	

\* Sujeto a nuevo reglamento de Refrendo de la CGR  
 \*\* Montos actualizados con Resolución Anual de la Contraloría enero 2023

**UNIDAD PROVEEDURÍA EMPRESARIAL**  
**AREA PLANIFICACIÓN Y ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
**Plazos para atender el procedimiento especial de Urgencia**  
**En días hábiles**  
**Año 2023**

**Urgencia:** El hecho generador debe ser un acontecimiento extraordinario cierto, presente, ocasionado por la naturaleza o por la acción u omisión humana, de carácter imprevisible cuyos efectos puedan ocasionar un inminente perjuicio al interés público, daños graves a las personas o irreparables a las cosas, de no establecerse un remedio inmediato. No podrá utilizarse como justificación los errores u omisiones que se hayan originado en la fase de planificación. **Art. 166 del RLGCP**

		Plazo
Día 0	Hecho Generador	Se cuenta con un mes calendario para que el contrato esté en ejecución, bajo pena de caducidad
Confección y Aprobación Solicitud SICOP	Dependencia usuaria	6
Recepción y publicación de la solicitud	Proveeduría	2
Plazo para recibir ofertas	Adjudicatario	2
Análisis de las ofertas	AC	2
Recomendación Proveeduría	Proveeduría	2
Acto de adjudicación	Ente competente	2
Pedir especies fiscales	Proveeduría	1
Cumplimiento especies fiscales	Adjudicatario	1
Notificación Contrato	Proveeduría	1
Total días hábiles		<b>19</b>
Días no hábiles		<b>8</b>
<b>Plazo total estimado para notificar contrato</b>		<b>27</b>

**Suma urgencia:** Además se considera la amenaza de continuidad del Servicio Público

La Administración podrá realizar de forma previa la contratación y posteriormente conformar el expediente en el sistema digital unificado, para ello deberá mediar autorización suscrita y motivada por el máximo jerarca o por quien éste delegue.

Estas contrataciones se tramitarán en el sistema digital unificado dentro del módulo dispuesto para tal fin, que permitirá su realización de forma ágil, transparente y de fácil visualización para el control ciudadano.

Fecha de actualización:

6/6/2023