

CUMPLIMIENTO META DE INSTALACIÓN

Para el mes de Septiembre 2020, la meta de instalación que teníamos en Cronograma fue de 96.440 equipos de medición, al 30 de Septiembre concluimos con un total de 98.216, esto representa un 101.84% de porcentaje de cumplimiento.

CUMPLIMIENTO ACUMULADO DEL PROYECTO AÑO 2020			
MES	MEDIDORES INSTALADOS	META DE INSTALACION EN CRONOGRAMA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Enero 2020.	36 262	34 100	106,34%
Febrero 2020.	44 073	42 950	102,61%
Marzo 2020.	53 668	51 440	104,33%
Abril 2020.	61 596	59 690	103,19%
Mayo 2020.	69 855	67 940	102,82%
Junio 2020.	78 766	76 190	103,38%
Julio 2020.	84 943	84 440	100.60%
Agosto 2020	92 023	90 440	101.75%
Septiembre 2020	98 216	96 440	101.84%