

Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S.A.

Dirección Administración y Finanzas
Unidad Proveeduría Empresarial

Informe “Seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones, IV trimestre 2023”

Elaborado por:
Esteban Rodríguez U.
2024-01-16



Índice o Tabla de contenido

1. Introducción.....	3
2. Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones.....	4
3. Conclusiones y Acciones de mejoras ejecutadas.....	7
4. Anexo No.1	9
5. Anexo No.2 Presentación de Presupuesto de Inversión 2016-2023	26
6. Anexo No.3 circular 3250-0098-2023	27

Índice de Gráficos

Gráfico N°1. Seguimiento Plan de Adquisiciones con corte del IV trimestre 2023.....	4
Gráfico N°2. Estado de ejecución del Plan Anual de Adquisiciones al IV Trimestre 2023...	5

Índice de Tablas

Tabla N°1. Resumen de montos de presupuesto de inversión de la CNFL. IV Trimestre 2023	5
---	---

1. Introducción

En atención al acuerdo del Consejo de Administración según el capítulo IV, artículo 3º del acta de la Sesión Ordinaria Virtual No. 2621, celebrada el lunes 27 de febrero de 2023, que textualmente dice:

POR TANTO, EL CONSEJO DE ADMINISTRACION POR UNANIMIDAD ACUERDA:

ACUERDO 7

- I. Dar por recibido y conocido la Propuesta de Montos y Entes que Adjudican, presentada mediante el oficio 2001-0214-2023 de fecha 23 de febrero de 2023.**
- II. Posponer la aprobación de la Propuesta de Montos y Entes que Adjudican, presentada mediante el oficio 2001-0214-2023 de fecha 23 de febrero de 2023.**
- III. Se instruye a la Gerencia General para que atienda las observaciones y comentarios de los directores del Consejo de Administración, sobre la razonabilidad y proporcionalidad que imperaron en los criterios técnicos para establecer los montos que adjudican los procesos de contratación.**
- IV. Se instruye a la Gerencia General a presentar al Consejo de Administración informes trimestrales sobre la ejecución del plan anual de adquisiciones.**
- V. Se instruye a la Secretaría del Consejo de Administración para que comunique este acuerdo a la Gerencia General para su conocimiento y atención. ACUERDO FIRME.**


En atención al por tanto IV, se consolida el siguiente informe de seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones con fecha corte al IV trimestre del 2023, a fin de informar sobre la ejecución del Plan y el estado de los procedimientos de contratación inscritos.

2. Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones

Al corte del III trimestre 2023 el Plan Anual de Adquisiciones estaba conformado por 945 procedimientos de compra, por un monto total de ₡24.542.327.158,00 incluyendo los programas de inversión y operación, esto según la información recopilada de acuerdo con lo suministrado por las dependencias de las CNFL en relación con sus necesidades de compra.

Del total de procedimientos, se contabilizan 360 trámites gestionados del plan de compras 2023 según el Sistema Integrado de Compras Públicas "SICOP", estos fueron gestionados de la siguiente forma:


Gráfico N°1. Seguimiento Plan de Adquisiciones con corte del IV trimestre 2023



Fuente: Cronograma de seguimiento de las contrataciones, UPE.
Sistema Integrado de Compras Públicas "SICOP".

De acuerdo con la información anterior, se puede establecer que se gestionaron 360 procedimientos de compras requeridos en el Plan Anual de Adquisiciones 2023 (anexo #1), logrando que 344 procedimientos estuvieran en condición de firmeza para diciembre del 2023, esto corresponde a un monto total de ₡ 18.569.532.652,00 (80%) del presupuesto de compras, por lo que, si lo comparamos con lo proyectado en el informe trimestral de setiembre del 2023, nos da las siguientes variaciones:

**Gráfico N°2. Estado final del Plan Anual de Adquisiciones al 2023
. III Trimestre vs. IV Trimestre 2023**



Fuente: Cronograma de seguimiento de las contrataciones, UPE.
Sistema Integrado de Compras Públicas "SICOP".

Ilustrado que al cierre del IV trimestre, se logró incrementar en ₡15.056.030.368 el monto de compras en firme, superando los ₡ 14.211.758.151 proyectados en el informe de setiembre 2023, diferencia que se estima fue de la reducción de compras sin gestionar y presupuestos liberados.

Este dato, se toma de los montos adjudicados en el sistema de compras del SICOP, lo que no es un reflejo directo de las condiciones reales del presupuesto, debido a los procesos posteriores a la firmeza de la compra y gestiones de pago respectivos.

Razón por la que se consulta al Área de Presupuesto de la CNFL, el impacto real de los procesos de compra, dando como resultado para el programa de inversión las siguientes cifras:

**Tabla N°1. Ejecución Presupuestaria Programas Inversión y Operación.
Año 2023**

<i>Tipo de presupuesto</i>	<i>Presupuesto Modificado</i>	<i>Monto Ejecutado</i>	<i>% Ejecución</i>
INVERSION	₡ 23 950 530	₡ 19 722 930	82.3%
0 REMUNERACIONES	₡ 2 653 051	₡ 2 482 550	93.6%
1 SERVICIOS	₡ 476 928	₡ 406 189	85.2%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	₡ 4 699 442	₡ 3 435 590	73.1%
5 BIENES DURADEROS	₡ 16 121 109	₡ 13 398 601	83.1%
OPERACION	₡ 339 431 135	₡ 325 566 741	95.9%
0 REMUNERACIONES	₡ 53 344 518	₡ 51 323 241	96.2%
1 SERVICIOS	₡ 19 337 712	₡ 15 104 033	78.1%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	₡ 211 204 916	₡ 205 511 123	97.3%
3 INTERESES Y COMISIONES	₡ 16 317 717	₡ 15 506 495	95.0%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	₡ 7 336 393	₡ 6 819 067	92.9%
8 AMORTIZACIÓN	₡ 31 889 879	₡ 31 302 782	98.2%

*Nota: información facilitada por el Área de presupuesto al 11 de enero 2023.
Monto en miles de colones*

Por lo que según los datos mostrados en la **Tabla N°1**, se observa que la ejecución del plan de adquisiciones influye directamente en la ejecución presupuestaria de las partidas de Servicios, Materiales y Bienes Duraderos tanto del programa de Inversión como del Programa de Operación.

Con la validación de estos datos por parte de Área de Presupuesto, podemos determinar que nos acercamos en gran medida al monto proyectado en el informe de setiembre 2023, donde se habló de alcanzar una ejecución del 82%.

Sumado a lo anterior y validado con el reporte de Presupuesto de Inversión 2016-2023 (Anexo 2), se puede determinar que se superó alrededor de un 30% el monto de ejecución promedio del 2016 a la fecha.

3. Conclusiones y Acciones de mejoras ejecutadas

De acuerdo con la información analizada se establece los siguientes aspectos:

- El establecimiento por parte de la Proveduría Empresarial de fechas límite para la recepción de solicitudes y publicación de procedimientos con el apoyo de la Dirección Administración y Finanzas y la Gerencia General, durante este último trimestre, permitió cerrar el año con un porcentaje de ejecución más cercano a las metas empresariales programadas.
- El fortalecimiento de la Proveduría Empresarial con un equipo de trabajo capacitado y el interés por un acercamiento a todas las Direcciones permitió concretar las propuestas de mejora y gestionar de forma más ágil los procedimientos de contratación permitiendo atender en plazos muy críticos el volumen de contrataciones permitieron una mejor ejecución de los recursos de la Compañía.
- Se logra concretar la ruta de ejecución proyectada en setiembre 2023 del plan anual de adquisiciones, logrando concretar un 80% de presupuesto de compras, lo que varía solo en un 2% con lo estimado meses atrás.
- Algunas acciones adicionales por implementar para continuar con el proceso de mejora continua son:
 - Iniciar con las labores del Área de Planificación de Compras desde inicios del 2024 y así contar con recurso específico para el asesoramiento, seguimiento, análisis y control de la formulación de compras que deben gestionar las Direcciones.
 - Se establece en la circular 3250-0098-2023 del 2 de noviembre del 2023 (anexo No.3) las fechas máximas de publicación de los distintos procedimientos de licitación, las cuales se definieron de la siguiente manera:
 - **Licitación Mayor** con ejecución de presupuesto 2024 tendrán como fecha máxima de publicación el mes de **abril 2024**.

- **Licitación Menor** con ejecución de presupuesto 2024 tendrán como fecha máxima de publicación el mes de **junio 2024**.
- **Licitación Reducida** tendrán como fecha máxima de publicación al mes de **octubre 2024**.
- Se está confeccionando una capacitación sobre la Ley General de Contratación Pública y formulación de documentos para las personas Administradoras de Contratos de mayor impacto para la CNFL en el 2024.
- Se deberá dotar a las diferentes dependencias de los recursos necesarios o reestructurar el proceso de gestión de procedimientos que le permitan atender con agilidad las diferentes etapas de los procesos de adquisiciones de tal forma que pueda cumplirse en tiempo y forma con los tiempos y requerimientos establecidos en la ley General de Contratación Pública.

4. Anexo No.1

LICITACIONES REDUCIDAS		
Número de procedimiento	Descripción (tal y como aparece en SICOP)	Fecha de solicitud
2023LD-000001-0000200001	COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS; Anclajes de resina, Sistemas de aplicación de cola o adhesivo, Perforadoras de martillo, Broca para mampostería y Barra roscada	6/3/2023
2023LD-000002-0000200001	Adquisición de Máscaras de Soldar	20/3/2023
2023LD-000003-0000200001	ADQUISICION DE CABLE DE ACERO GALVANIZADO	22/3/2023
2023LD-000004-0000200001	COMPRA DE ZAPATOS DIELECTRICOS PARA FUNCIONARIOS CON LESIONES EN LOS PIES	24/3/2023
2023LD-000005-0000200001	Adquisición de Estropajo	14/3/2023
2023LD-000006-0000200001	Adquisición de Cepillos de Acero Inoxidable	20/3/2023
2023LD-000007-0000200001	Servicio de formación presencial teórico-práctico para el personal técnico principiante y avanzado de CNFL mediante la técnica "a contacto"	17/3/2023
2023LD-000008-0000200001	Adquisición de Herramientas Hidráulicas	27/3/2023
2023LD-000009-0000200001	Compra de Protector de barrera para la fauna	20/3/2023
2023LD-000010-0000200001	COMPRA MODULO DE CONTROL PARA INTERRUPTORES GYW	31/3/2023
2023LD-000011-0000200001	Adquisición de aisladores sintéticos	29/3/2023
2023LD-000012-0000200001	Adquisición de piezas de madera	31/3/2023
2023LD-000013-0000200001	Adquisición de Capas	30/3/2023
2023LD-000014-0000200001	Servicio de acceso al sistema de búsqueda de información provenientes de fuentes públicas	27/3/2023
2023LD-000015-0000200001	Adquisición de Grapas de ranuras paralelas	20/3/2023
2023LD-000016-0000200001	Compra de arandelas de hierro y bronce	30/3/2023
2023LD-000017-0000200001	Compra de Acetileno y Oxígeno	30/3/2023
2023LD-000018-0000200001	Adquisición de Máquinas Pull Lift	31/3/2023
2023LD-000019-0000200001	COMPRA DE FIBRA ÓPTICA ADSS DE 24 Y 48 HILOS, FIBRA ÓPTICA ARMADA DE 48 HILOS Y REMATES PREFORMADOS.	3/4/2023
2023LD-000020-0000200001	Adquisición de botas	11/4/2023
2023LD-000021-0000200001	ADQUISICION DE BULBOS DE 150 W	11/4/2023

2023LD-000022-0000200001	Adquisición de marchamos plásticos	12/4/2023
2023LD-000023-0000200001	Adquisición de Bolsos para Liniero	13/4/2023
2023LD-000024-0000200001	Adquisición de Bloqueador Solar FPS 50 y Filtro solar SPF 50+ UVB/UVA/UVC 98% de Bloqueo	14/4/2023
2023LD-000025-0000200001	compra de Guantes de hule dieléctrico y guantes de cuero protector	14/4/2023
2023LD-000026-0000200001	Compra de Compuesto polimérico contra la abrasión No.1 y No . 2.	14/4/2023
2023LD-000027-0000200001	Aceite Hidráulico Turbinas ((R&O) ISO HL-VG 100, ISO HL-VG 46, ISO HL-VG 68) y Aceite Inhibidor Dielectrico para Transformador	17/4/2023
2023LD-000028-0000200001	Adquisición de varillas para ancla (varios tamaños)	21/4/2023
2023LD-000029-0000200001	Servicios de examen de sangre de creatinina sérica	25/4/2023
2023LD-000030-0000200001	Adquisición de Cortadoras tipo trinquete	25/4/2023
2023LD-000031-0000200001	Adquisición de Pértigas	25/4/2023
2023LD-000032-0000200001	COMPRA DE ADQUISICION DE UN TRANSFORMADOR TRIFÁSICO, TIPO SECO, ALTA TENSIÓN ENCAPSULADA EN RESINA	26/4/2023
2023LD-000033-0000200001	Adquisición de cordón paralelo eléctrico tipo SPT 2x14 AWG (2 .08 mm2)	3/5/2023
2023LD-000034-0000200001	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACTULIZACIÓN Y SOPORTE DEL POWER MONITORING EXPERT.	5/5/2023
2023LD-000035-0000200001	COBERTORES PLÁSTICOS PARA CONECTOR TIPO H	9/5/2023
2023LD-000036-0000200001	ADQUISICIÓN DE PLANTA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	9/5/2023
2023LD-000037-0000200001	SERVICIOS DE DISEÑO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA PLANTAS HIDROELÉCTRICAS: A. PLANTA ELECTRIONA B. PLANTA RIO SEGUNDO	10/5/2023
2023LD-000038-0000200001	Espejo convexo de acrílico para seguridad de uso exterior	11/5/2023
2023LD-000039-0000200001	Servicio de evaluación y mantenimiento de la acreditación del Laboratorio, bajo la norma INTE-ISO/IEC 17025:2017	11/5/2023
2023LD-000040-0000200001	Contratación de servicios especializados para la ejecución de ensayos eléctricos ON LINE y OFF LINE para generadores sincrónicos para Plantas Hidroeléctricas	11/5/2023
2023LD-000041-0000200001	Adquisición de Discos de Corte, Esmerilar Metales y Trompos de Lija	15/5/2023
2023LD-000042-0000200001	Adquisición de Grapa de Operar en Línea Energizada	15/5/2023
2023LD-000043-0000200001	Adquisición de Empalmes de Compresión y Empates Automáticos	15/5/2023

2023LD-000044-0000200001	Servicio de reparación y calibración del patrón FLUKE 6105 en Variables Eléctricas y Armónicos.	16/5/2023
2023LD-000045-0000200001	Compra de Balastos de 150 y 250 W	18/5/2023
2023LD-000046-0000200001	Marchamos de seguridad tipo candado y de policarbonato	19/5/2023
2023LD-000047-0000200001	Adquisición de guantes de cuero para soldador	19/5/2023
2023LD-000048-0000200001	Manta aislada tipo cerrada con ojales	23/5/2023
2023LD-000049-0000200001	Kit de preparación y limpieza de cable subterráneo	23/5/2023
2023LD-000050-0000200001	ADQUISICION DE ANALIZADORES DE CALIDAD	25/5/2023
2023LD-000051-0000200001	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO POR SUSCRIPCIÓN PARA ENRUTADORES CSR1000v.	29/5/2023
2023LD-000052-0000200001	SERVICIO DE ANÁLISIS DE BIFENILOS POLICLORADOS (PCB) POR CROMATOGRAFÍA DE GASES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN	29/5/2023
2023LD-000053-0000200001	Compra de cable Mensajero (hilo guarda) de Aluminio revestido de acero	30/5/2023
2023LD-000054-0000200001	Aislador polimérico tipo pin para red compacta 35 kV	30/5/2023
2023LD-000055-0000200001	SERVICIO DE ANÁLISIS DE LABORATORIO DE MUESTRAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LOS CENTROS DE GENERACIÓN DE LA CNFL	31/5/2023
2023LD-000056-0000200001	SERVICIO DE CALIBRACIÓN DEL EQUIPO ANALIZADOR DE GAS SF6 MARCA WIKA, GA11	31/5/2023
2023LD-000057-0000200001	ADQUISICION DE JABÓN QUITA GRASA (PARA MECÁNICOS).	31/5/2023
2023LD-000058-0000200001	COMPRA DE TRES ESTACIONES DE CARGA RÁPIDA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS.	2/6/2023
2023LD-000059-0000200001	Servicio de mano de obra para la construcción de diseños de red eléctrica de redes aéreas y subterráneas de baja y media tensión y transporte de dichos materiales.	2/6/2023
2023LD-000060-0000200001	Compra de radios de comunicación y medidores de potencia para RF.	2/6/2023
2023LD-000061-0000200001	Adquisición de suministros para la limpieza de medidores de energía eléctrica.	4/6/2023
2023LD-000062-0000200001	Artículos de Limpieza Varios	5/6/2023
2023LD-000063-0000200001	Servicio de alquiler de Dos Equipos Hidráulicos (Grúas) siembr con su respectivo operador para cada equipo para ejecutar labores en las áreas servidas de CNFL.	5/6/2023
2023LD-000064-0000200001	Conectores Bimetálicos Tipo Zapata	5/6/2023
2023LD-000065-0000200001	Guantes de cuero cabrito para trabajo ordinario (varias tallas) y Guantes de Algodón.	6/6/2023
2023LD-000066-0000200001	Adquisición de casco seguridad tipo ala ancha y accesorios	6/6/2023
2023LD-000067-0000200001	compra de Ducto aislante para cable mensajero y Protector aislante para buje de transformador	6/6/2023

2023LD-000068-0000200001	Adquisición de Cepillos de Acero Inoxidable	8/6/2023
2023LD-000069-0000200001	Cortadora de extensión aislada.	9/6/2023
2023LD-000070-0000200001	Servicio por calibración de patrones de referencia (RADIAN) de LASIMEE en energía eléctrica.	12/6/2023
2023LD-000071-0000200001	Compra de 10 kits de sensores de falla	13/6/2023
2023LD-000072-0000200001	Adquisición dron para uso en sistemas de distribución eléctrica	15/6/2023
2023LD-000073-0000200001	Adquisición de cinta plástica naranja	15/6/2023
2023LD-000074-0000200001	Regleta Derivación Para Baja Tensión Aislada En Goma.	16/6/2023
2023LD-000075-0000200001	Servicio de Fabricación e instalación de furgón sobre vehículo pick up	19/6/2023
2023LD-000076-0000200001	Brazos mecánicos	19/6/2023
2023LD-000077-0000200001	Adquisición de Aceite penetrante y Solvente industrial	3/7/2023
2023LD-000078-0000200001	Suministro de válvulas para los sistemas by-pass, enfriamiento y drenaje de la Planta Hidroeléctrica Brasil.	3/7/2023
2023LD-000079-0000200001	Servicio de reparación de elementos decorativos luminosos	3/7/2023
2023LD-000080-0000200001	COMPRA DE RELES DE PROTECCIÓN PARA LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 2 DEVANADOS	3/7/2023
2023LD-000081-0000200001	Compra de podadoras y motosierras	3/7/2023
2023LD-000082-0000200001	Compra de un transformador trifásico, tipo seco, alta tensión encapsulada en resina, Clase de tensión 17,5/1,1 kV, factor $k \geq 13$, para la Planta Hidroeléctrica Ventanas.	4/7/2023
2023LD-000083-0000200001	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE RED ELECTRICAS (INCLUYE MANO DE OBRA Y TRANSPORTE DE MATERIALES)	4/7/2023
2023LD-000084-0000200001	SERVICIO DE 2 CAMPAÑAS DE MEDICIONES TOPOGRÁFICAS GPS (GNSS GEODÉSICO CON PRECISIÓN MILIMÉTRICA) SOBRE 18 PUNTOS DE CONTROL INSTAURADOS EN LA ZONA COYOLAR DE PHBI.	4/7/2023
2023LD-000085-0000200001	Servicios varios de mantenimiento para la plataforma de radiocomunicación de CNFL	4/7/2023
2023LD-000086-0000200001	COMPRA DE REPUESTOS PARA RADIOS DE COMUNICACIÓN.	5/7/2023
2023LD-000087-0000200001	Compra de Cascarilla de Arroz (granza)	10/7/2023
2023LD-000088-0000200001	Mantenimiento y actualización de la plataforma VTS (Sistema de Localización geográfica y seguimiento vehicular) que incluye la optimización de los visores geográficos	10/7/2023

2023LD-000089-0000200001	Adquisición de Marchamos de seguridad tipo candado y de policarbonato	11/7/2023
2023LD-000090-0000200001	Taladro Tipo Recargable	11/7/2023
2023LD-000091-0000200001	Dispositivos de ahorro de agua potable en baños y cocinas de la CNFL	11/7/2023
2023LD-000092-0000200001	Baterías para los medidores de energía eléctrica	12/7/2023
2023LD-000093-0000200001	Adquisición de Cordón paralelo eléctrico tipo SPT 2x14 AWG (2.08 mm ²)	13/7/2023
2023LD-000094-0000200001	Compra de medidor de magnitudes eléctricas	13/7/2023
2023LD-000095-0000200001	Repuestos para medidor	17/7/2023
2023LD-000096-0000200001	Suministro e instalación sistemas de climatización nodos de comunicaciones CNFL	17/7/2023
2023LD-000097-0000200001	Servicio de soporte técnico para equipos de comunicación de la red FAN de la CNFL. (Mano de obra FAN).	17/7/2023
2023LD-000098-0000200001	Compra de Interfaz de medidas AC0179, para la Unidad N°2 de la Planta Hidroeléctrica El Encanto	18/7/2023
2023LD-000099-0000200001	KITS PARA LA DETECCIÓN DE PCB ´S EN EL ACEITE DE LOS TRANSFORMADORES USA EPA SW-846 METHOD 9079 CLOR-N-OIL 50	19/7/2023
2023LD-000100-0000200001	Compra de Eslinga de tela poliéster con dos anillos, de 2" por 2m para pesos de 1600 a 2000 Kg y Eslinga de tela poliéster con dos anillos, de 2" por 2m para pesos de 3000 a 6000 Kg	21/7/2023
2023LD-000101-0000200001	Compra de Binóculos	21/7/2023
2023LD-000102-0000200001	Compra de hornos microondas tipo industrial, doméstico y refrigeradora	25/7/2023
2023LD-000103-0000200001	Se requiere gestionar evento cultural e integración de la población laboral CNFL.	25/7/2023
2023LD-000104-0000200001	Suministro de módulos de entradas analógicas para la Planta Hidroeléctrica Balsa Inferior.	25/7/2023
2023LD-000105-0000200001	Se requiere gestionar evento cultural e integración de la población laboral CNFL.	26/7/2023
2023LD-000106-0000200001	Compra de Rotuladoras	26/7/2023
2023LD-000107-0000200001	COMPRA DE BOMBAS DE EXTRACCIÓN DE AGUA MOTOR A GASOLINA	26/7/2023
2023LD-000108-0000200001	SERVICIO DE CALIBRACION DE EQUIPO MEGGER ACTIVO 85134 MODELO MWA330A Y ACTIVO 70361 MODELO OTS80PB/3	27/7/2023

2023LD-000109-0000200001	COMPRA DE EMPAQUES DE HULE VULCANIZADOS PARA TRANSFORMADOR	28/7/2023
2023LD-000110-0000200001	Adquisición de conectores bimetálicos tipo zapata	1/8/2023
2023LD-000111-0000200001	Alambre de cobre	1/8/2023
2023LD-000112-0000200001	Servicio de mano de obra para la instalación de fibra óptica ADSS de 24 y 48 Hilos y elaboración de empalmes de fusión	1/8/2023
2023LD-000113-0000200001	Detectores de tensión	4/8/2023
2023LD-000114-0000200001	Contratación de servicio para el manejo y de residuos electrónicos, electrodomésticos y peligrosos	7/8/2023
2023LD-000115-0000200001	Conectores de compresión tipo C y H.	8/8/2023
2023LD-000116-0000200001	Máquina de compresión de 12 toneladas y sus accesorios, cargador, batería, estuche rígido	8/8/2023
2023LD-000117-0000200001	COMPRA DE TITULADOR COULOMÉTRICO KARL FISCHER	8/8/2023
2023LD-000118-0000200001	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE SEIS LICENCIAS DE TELERIK DEV CRAFT ULTIMATE POR UN PERIODO DE 12 MESES	9/8/2023
2023LD-000119-0000200001	Adquisición de Cinta plástica naranja "Peligro Alto Voltaje"	9/8/2023
2023LD-000120-0000200001	Adquisición de cascos seguridad tipo ala ancha y accesorios	9/8/2023
2023LD-000121-0000200001	Adquisición de cierres de empalme de 48 y 24 hilos, distribuidores ópticos, gabinetes, cajas motua, convertidores de medios y patch cord de fibra óptica	10/8/2023
2023LD-000122-0000200001	Compra de Sonda Flexible con Cabeza para Cámara de Inspección	15/8/2023
2023LD-000123-0000200001	COMPRA DE NUEVE GENERADORES ELÉCTRICOS PORTÁTILES.	15/8/2023
2023LD-000124-0000200001	SERVICIO DE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN PARA DOS EQUIPOS	16/8/2023
2023LD-000125-0000200001	Adquisición de sincronizadores automáticos para la unidad generadora N°3 de la Planta Belén.	17/8/2023
2023LD-000126-0000200001	Adquisición de Brazos mecánicos	17/8/2023

2023LD-000127-0000200001	SERVICIO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA CONVERSIÓN DE UN VEHÍCULO MOTOR DE COMBUSTIÓN A MOTOR ELÉCTRICO (INCLUYE DISEÑO)	17/8/2023
2023LD-000128-0000200001	Servicio Catering service por demanda.	18/8/2023
2023LD-000129-0000200001	Estudio de Cliente Incógnito	18/8/2023
2023LD-000130-0000200001	Compra de Carretilla de Carga	21/8/2023
2023LD-000131-0000200001	Adquisición de sistemas de puestas a tierra de baja y media tensión	21/8/2023
2023LD-000132-0000200001	Medidor de distancia Laser con cámara Marca LEICA , DISTO D810	22/8/2023
2023LD-000133-0000200001	Alambres forrados de cobre y aluminio.	22/8/2023
2023LD-000134-0000200001	LLAVE DE IMPACTO (PISTOLA), DE ½" INALAMBRICA, MARCA MILWAUKEE, MODELO # 2962-22, MAS ACCESORIO	22/8/2023
2023LD-000135-0000200001	ESMERILADORA INALÁMBRICA PARA DISCO DE CORTE DE 7" A 9" MÁS ACCESORIOA, CARGADOR Y BATERIA, MARCA MILWAKEE 2785-21 HD	22/8/2023
2023LD-000136-0000200001	COMPRA ROTOMARTILLO DE IMPACTO INALÁMBRICO + 2 BATERÍAS + CARGADOR RÁPIDO	23/8/2023
2023LD-000137-0000200001	COMPRA DE TRES BOMBAS DE EXTRACCIÓN DE AGUA CON MOTOR ELÉCTRICO	23/8/2023
2023LD-000138-0000200001	COMPRA DE SENSOR DE HUMEDAD/TEMPERATURA PARA EQUIPO M4000 DE DOBLE Y DOS INSUMOS PARA EL EQUIPO ANALIZADOR PORTÁTIL DE GASES DISUELTOS DE LA MARCA MORGAN SCHAFFER	23/8/2023
2023LD-000139-0000200001	COMPRA DE MÁQUINAS DE SOLDAR TIPO INVERTER	23/8/2023
2023LD-000140-0000200001	Servicios profesionales en ingeniería y arquitectura del proyecto remodelación del Edificio B, Plantel Virilla.	23/8/2023
2023LD-000141-0000200001	Adquisición de cinta empaque transparente y plástico paletizar	24/8/2023
2023LD-000142-0000200001	BOMBAS HIDRÁULICAS DE ENGRANAJES HELICOIDALES	24/8/2023
2023LD-000143-0000200001	Adquisición de Polea (pasteca) de aluminio p/tendido de cable conductor	24/8/2023

2023LD-000144-0000200001	Estudio de Satisfacción de Clientes en la zona servida de Escazú con medidores de Tecnología de Infraestructura de Medición Avanzada (AMI)	24/8/2023
2023LD-000145-0000200001	Adquisición de Bloqueadores solares y Filtro solar SPF 50+ UVB/UVA/UVC 98% de bloqueo	25/8/2023
2023LD-000146-0000200001	Tubos galvanizados	25/8/2023
2023LD-000147-0000200001	COMPRA DE PINTURAS (BASE AGUA Y ALQUÍDICA) Y DILUYENTES. (MODALIDAD SEGÚN DEMANDA)	25/8/2023
2023LD-000148-0000200001	Adquisición de conector de lengüeta para cable 500 MCM	25/8/2023
2023LD-000149-0000200001	Adquisición de artículos de seguridad	25/8/2023
2023LD-000150-0000200001	Compra de Verificador Portátil de medidores de electricidad	25/8/2023
2023LD-000151-0000200001	Compra de bolsas plásticas transparentes para manejo de residuos.	28/8/2023
2023LD-000152-0000200001	Compra de Basureros industriales	29/8/2023
2023LD-000153-0000200001	Compra de plantas Eléctrica de Batería	29/8/2023
2023LD-000154-0000200001	Compra de carretilla apiladora eléctrica	29/8/2023
2023LD-000155-0000200001	Compra de cascos, guantes y kit de coderas y rodilleras	29/8/2023
2023LD-000156-0000200001	Compra de Baterías Recargables.	29/8/2023
2023LD-000157-0000200001	SERVICIO DE INGENIERÍA PARA ELABORAR UN ANTEPROYECTO SOBRE EL ACONDICIONAMIENTO, ENSAMBLE Y CONEXIÓN DE UN TRANSFORMADOR DE POTENCIA EN LA ST GUADALUPE	30/8/2023
2023LD-000158-0000200001	Cables de cobre y alambres de aluminio	30/8/2023
2023LD-000159-0000200001	COMPRA E INSTALACIÓN DE GENERADOR DE RESPALDO ELÉCTRICO PARA NODO CORE PLANTEL ANONOS Y UNIDADES DE RESPALDO ELÉCTRICO (UPS) PARA BACK UP DE NODOS DE COMUNICACIÓN	31/8/2023
2023LD-000160-0000200001	Aislador polimérico tipo pin para red compacta 35 kV	31/8/2023
2023LD-000161-0000200001	Guantes de cuero cabrito para trabajo ordinario (varias tallas) y Guantes de Algodón.	1/9/2023

2023LD-000162-0000200001	Guantes de cuero cabrito para trabajo ordinario (varias tallas) y Guantes de Algodón.	1/9/2023
2023LD-000163-0000200001	Adquisición de Amperímetros con sonda y gancho	5/9/2023
2023LD-000164-0000200001	COMPRA DE AGUJETAS PARA REPELER AVES	11/9/2023
2023LD-000165-0000200001	Servicio de instalación de elementos decorativos	14/9/2023
2023LD-000166-0000200001	SERVICIO DE INGENIERÍA PARA ELABORAR UN ANTEPROYECTO SOBRE EL ACONDICIONAMIENTO, ENSAMBLE Y CONEXIÓN DE UN TRANSFORMADOR DE POTENCIA EN LA ST GUADALUPE	30/8/2023
2023LD-000167-0000200001	Guantes de cuero cabrito para trabajo ordinario (varias tallas) y Guantes de Algodón.	1/9/2023
2023LD-000167-0000200001	Guantes de cuero cabrito para trabajo ordinario (varias tallas) y Guantes de Algodón.	1/9/2023
2023LD-000168-0000200001	Adquisición de artículos de seguridad	25/8/2023
2023LD-000169-0000200001	Compra de Verificador Portátil de medidores de electricidad	25/8/2023
2023LD-000170-0000200001	Compra de carretilla apiladora eléctrica	29/8/2023
2023LD-000171-0000200001	Compra de cascos, guantes y kit de coderas y rodilleras	29/8/2023
2023LD-000172-0000200001	Servicio de instalación de elementos decorativos	14/9/2023
2023LD-000173-0000200001	Compra de Baterías Recargables.	29/8/2023
2023LD-000174-0000200001	Compra de Fusibles	26/9/2023
2023LD-000175-0000200001	Cables de cobre y alambres de aluminio	30/8/2023
2023LD-000176-0000200001	Adquisición de Amperímetros con sonda y gancho	5/9/2023
2023LD-000177-0000200001	Estudio de Satisfacción de Clientes en la zona servida de Escazú con medidores de Tecnología de Infraestructura de Medición Avanzada (AMI)	24/8/2023
2023LD-000178-0000200001	COMPRA DE AGUJETAS PARA REPELER AVES	11/9/2023
2023LD-000179-0000200001	COMPRA DE UN ROTOMARTILLO Y TRES TALADROS DE PERCUSIÓN	30/8/2023
2023LD-000180-0000200001	TORNO HORIZONTAL	13/9/2023
2023LD-000181-0000200001	Adquisición de herramienta insulada (aislada) automotriz para equipar laboratorio y taller para vehículos eléctricos.	31/8/2023

2023LD-000182-000020001	Compra de licencias del software MET/CAL para realizar calibraciones con el equipo FLUKE 6105 A.	4/9/2023
2023LD-000183-000020001	Soldaduras	29/8/2023
2023LD-000184-000020001	Pernos de acero galvanizado, bronce y aterrizaje	4/9/2023
2023LD-000185-000020001	Adquisición de artículos químicos de limpieza y aseo	6/9/2023
2023LD-000186-000020001	Medidor de espesores de recubrimientos sobre materiales metálicos ferrosos	7/9/2023
2023LD-000187-000020001	Compra de Sierras de extensión inalámbricas	23/8/2023
2023LD-000188-000020001	Compra de medidor de distancia laser con puntero digital.	7/9/2023
2023LD-000189-000020001	Compra de dispositivo de mano con sistema de posicionamiento global (GPS)	12/9/2023
2023LD-000190-000020001	Servicio de acceso a plataforma de radiocomunicación móvil.	20/9/2023
2023LD-000191-000020001	Servicio por calibración en temperatura.	17/9/2023
2023LD-000192-000020001	Servicio de soporte para el licenciamiento VMware de la infraestructura virtual de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz.	28/9/2023
2023LD-000193-000020001	Transformadores tipo sumergible	29/9/2023
2023LD-000194-000020001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TREPA DE ARBOLES	27/9/2023
2023LD-000195-000020001	Compra de analizadores de calidad de energía trifásicos	6/9/2023
2023LD-000196-000020001	Contratación de los servicios de doping por demanda	31/7/2023
2023LD-000197-000020001	Adquisición de un inversor para la Planta Hidroeléctrica Brasil.	21/9/2023
2023LD-000198-000020001	Adquisición de Componentes para adicionar respaldo eléctrico a los gabinetes de colectores de infraestructura avanzada de medición y sus medios de comunicación.	22/9/2023
2023LD-000199-000020001	Compra de Postes de Concreto 18 M	16/10/2023
2023LD-000200-000020001	ADQUISICION DE CARBONES (ESCOBILLAS)	8/9/2023
2023LD-000201-000020001	adquisición de Interruptores de potencia, tipo tanque vivo para uso exterior, nivel de tensión 36 kV, corriente corto circuito 31,5 kA y 1250 A nominales, para PHE Y PHBE	9/9/2023

2023LD-000202-000020001	Compra de Uniformes de atención al público y Seguridad y Vigilancia.	22/9/2023
2023LD-000203-000020001	Balaclavas para arco eléctrico	27/9/2023
2023LD-000204-000020001	Adquisición de Uniformes para personal de centros médicos de la CNFL	14/9/2023
2023LD-000205-000020001	Termohigrómetros para las salas de calibración	18/9/2023
2023LD-000206-000020001	Compra de Compuesto inhibidor de óxido para uniones eléctricas	25/9/2023
2023LD-000207-000020001	Adquisición de Uniformes de seguridad clase II.	18/10/2023
2023LD-000208-000020001	Compra escáner verificador de cables de red	27/9/2023
2023LD-000209-0000200032	UPS para las mesas de calibración.	18/9/2023
2023LD-000210-000020001	Compras de Herramientas para liniero	22/9/2023
2023LD-000211-000020001	Compra de Herrajes red compacta	22/9/2023
2023LD-000212-000020001	COMPRA DE TAPÓN MACHO DE ROSCA PVC DE 31.75 MM (1 1/4")	22/9/2023
2023LD-000213-000020001	Compra de Terminales premoldeadas, conector de espiga y soporte de montaje de cables	22/9/2023
2023LD-000214-000020001	Adquisición de licenciamiento plataforma Moodle	22/9/2023
2023LD-000215-000020001	Contactores de repuesto para la mesa de calibración monofásica y trifásica.	18/9/2023
2023LD-000216-000020001	Deshumidificadores	18/9/2023
2023LD-000217-000020001	Adquisición e instalación de 4 sistemas de detección de incendios y 1 central de alarmas con su software de administración	6/10/2023
2023LD-000218-000020001	Compra de Mangas aislantes de caucho	27/9/2023
2023LD-000219-000020001	Compra de Gabinetes	22/9/2023
2023LD-000220-000020001	Fusibles tipo NH-2	27/9/2023
2023LD-000221-000020001	ESMERILADORA DE PEDESTAL (no incluye pedestal)	18/9/2023
2023LD-000222-000020001	Adquisición de máquinas de compresión, lámparas de mano led y esmeriladoras a batería	18/9/2023
2023LD-000223-000020001	Contratación servicio calibración equipos de medición	31/10/2023

2023LD-000224-000020001	Horno para Tratamientos Térmicos	14/9/2023
2023LD-000225-000020001	Compra de Rollos de papel para impresión.	25/9/2023
2023LD-000226-000020001	Cable De Control 7 Conductores	27/9/2023
2023LD-000227-000020001	COMPRA DE BATERÍAS RECARGABLES.	22/9/2023
2023LD-000228-000020001	Servicio de reparación del sistema de compresión de aire de la mesa de calibración 37714	18/9/2023
2023LD-000229-000020001	Compra de butacas y sillas de espera para clientes	19/10/2023
2023LD-000230-000020001	Compra de fondos de poste y bloques para ancla.	27/9/2023
2023LD-000231-000020001	Adquisición de conector de lengüeta para cable 500 MCM.	18/10/2023
2023LD-000232-000020001	SERVICIO DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES Y PENTEST	24/10/2023
2023LD-000233-000020001	Adquisición de sincronizadores automáticos para la unidad generadora N°3 de la Planta Belén.	12/10/2023
2023LD-000234-000020001	Compra de equipo audiovisual	12/9/2023
2023LD-000235-000020001	Lámparas reflectoras de montaje de alta luminosidad	17/10/2023
2023LD-000236-000020001	Adquisición compra de Candados Maestreados	17/10/2023
2023LD-000237-000020001	Adquisición de Casco Seguridad Tipo Ala Ancha y accesorios	18/10/2023
2023LD-000238-000020001	Adquisición de Fajas 100% cuero	18/10/2023
2023LD-000239-000020001	Adquisición de cable aluminio cuádruplex # 2	2/10/2023
2023LD-000240-000020001	Adquisición de café y azúcar	7/11/2023
2023LD-000241-000020001	Adquisición de Sistemas de puestas a tierra de baja y media tensión.	18/10/2023
2023LD-000242-000020001	Compra desengrasante concentrado para mantenimiento de equipos hidráulicos y motores y compra desengrasantes biodegradables para pisos y superficies., bajo la modalidad entrega según demanda	11/9/2023
2023LD-000243-000020001	compra de dos monitores Videowall LCD DE 55" y dos Montajes de Acceso Frontal para Monitor	18/9/2023

2023LD-000244-000020001	Adquisición de equipo de seguridad personal para equipar laboratorio y Adquisición de equipo automotriz para equipar laboratorio y taller para vehículos eléctricos.	1/9/2023
2023LD-000245-000020001	ADQUISICIÓN DE MÓDULO DE ENCUESTAS DE SISTEMA SIIG (SESUITE)	27/9/2023
2023LD-000246-000020001	COMPRA DE ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS GPS MODELOS T633L 4G Y T399 3G/4G DE LA MARCA MEITRACK Y SU CONFIGURACIÓN RESPECTIVA EN EL SISTEMA DE LOCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO VEHICULAR (VTS) DE LA CNFL.	26/9/2023
2023LD-000247-000020001	Anillos, bronce, lamina y placas	10/10/2023
2023LD-000248-000020001	Adquisición de LLAVE DE SEGURIDAD PARA AROS MEDIDORES TIPO ANSI 200 A.	18/10/2023
2023LD-000249-000020001	TABLERO DE CONTROL DE ILUMINACIÓN LED, PARA ENCENDIDO AUTOMÁTICO, DE 16 A, 240 V MONOFÁSICA, FRECUENCIA 60 Hz, CON PANTALLA DE VISUALIZACIÓN Y RELÉ INTELIGENTE	21/9/2023
2023LD-000250-000020001	SERVICIO DE DOS LICENCIAS DE SOFTWARE PARA EXTRAER Y ANALIZAR DATOS	26/10/2023
2023LD-000251-000020001	Adquisición de compra de conectores de comprensión aislados.	18/10/2023
2023LD-000252-000020001	Compra de Banderas Institucionales, Nacionales y Manteles	29/9/2023
2023LD-000253-000020001	COMPRA DE TARJETAS PROGRAMABLES, TARJETA ADHESIVAS Y PORTA CARNÉS	18/10/2023
2023LD-000254-000020001	COMPRA DE EQUIPOS PARA LA RED DE ÁREA DE CAMPO (FAN).	31/10/2023
2023LD-000255-000020001	Adquisición de equipo de pruebas para la verificación del funcionamiento de los relés de protección de generadores y transformadores de potencia de las centrales de generación.	12/10/2023
2023LD-000256-000020001	Adquisición de Llave liniero tipo trinquete 6 en 1	17/10/2023
2023LD-000257-000020001	COMPRA DE GABINETE PARA ALMACENAR LLAVES	19/10/2023
2023LD-000258-000020001	Adquisición de 3 rotulos luminosos en Planteles CNFL con instalación	19/10/2023
2023LD-000259-000020001	ADQUISICION DE VEHICULOS AEREOS NO TRIPULADOS DRON	22/9/2023
2023LD-000260-000020001	COMPRA DE 2 SERVIDORES FÍSICOS PARA LA PLATAFORMA DE TELEFONÍA IP.	31/10/2023
2023LD-000261-000020001	Servicio de Mantenimiento y Soporte de los sistemas ELCAD y Citect SCADA (SMCPEP)	25/10/2023

2023LD-000262-000020001	ASESORÍA LEGAL EN DERECHO LABORAL POR HORAS	25/10/2023
2023LD-000263-000020001	Adquisición de furgón para vehículo pick up Toyota Land Cruiser, año 2024 con instalación.	5/10/2023

LICITACIÓN MENOR

Número de procedimiento	Descripción (tal y como aparece en SICOP)	Fecha de la solicitud
2023LE-000001-000020001	Servicio de alquiler de maquinaria	21/3/2023
2023LE-000002-000020001	SERVICIO DE RECARGA, SERVICIO TECNICO, PRUEBAS HIDROSTATICAS Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	22/3/2023
2023LE-000003-000020001	COMPRA DE 8 RECONECTADORES TRIFÁSICOS CON RECIERRE , 4 RECONECTADORES MONOFÁSICOS Y 8 RECONECTADORES MONOFÁSICOS MONTADOS EN PORTAFUSIBLES.	28/4/2023
2023LE-000006-000020001	Compra e instalación de sistemas auxiliares para nodos de comunicación	4/5/2023
2023LE-000004-000020001	Compra de medidores de energía eléctrica con registro de calidad de la energía para subestaciones y plantas	15/5/2023
2023LE-000005-000020001	Compra de Escaleras (varias medidas).	18/5/2023
2023LE-000007-000020001	Aisladores de porcelana J-100, J-101 y punta de poste.	6/6/2023
2023LE-000008-000020001	Adquisición de Fotoeléctricos y Fotocontrol Tipo Botón	13/6/2023
2023LE-000009-000020001	Servicio de Mano de Obra y Materiales para la Instalación de placas de identificación nuevas en postes de distribución o de alumbrado público en el Área Servida por la CNFL."	23/5/2023
2023LE-000010-000020001	Compra de cascarilla de arroz (granza)	25/5/2023
2023LE-000011-000020001	Cortacircuitos Convencionales y Rompecargas	14/7/2023
2023LE-000012-000020001	Cable semiaislado (varios calibres).	22/6/2023

2023LE-000013-0000200001	Aros para medidor y de seguridad	17/7/2023
2023LE-000014-0000200001	Adquisición de transformadores tipo pedestal	1/8/2023
2023LE-000015-0000200001	Espaciadores trifásicos	28/6/2023
2023LE-000016-0000200001	Calzado de seguridad	4/8/2023
2023LE-000017-0000200001	Compra de Interruptores de Potencia	31/7/2023
2023LE-000018-0000200001	Transformadores de corriente para macromedidores y medidores de energía eléctrica.	26/7/2023
2023LE-000019-0000200001	Adquisición de descargadores	23/8/2023
2023LE-000020-0000200001	Luminarias Led Ornamentales	25/8/2023
2023LE-000021-0000200001	Compra de computadoras portátiles.	1/9/2023
2023LE-000022-0000200001	Tuercas, grapas y gazas de hierro	25/8/2023
2023LE-000023-0000200001	SERVICIO DE FABRICACIÓN, ALQUILER Y REPOSICIÓN POR DAÑO DE ELEMENTOS LUMINOSOS DECORATIVOS	12/9/2023
2023LE-000024-0000200001	COMPRA DE PLATAFORMA DE RED INALÁMBRICA WIFI.	14/9/2023
2023LE-000025-0000200001	Adquisición de Estribos Atornillables	13/9/2023
2023LE-000026-0000200001	Adquisición de Vehículos 100% eléctricos tipo pickup doble cabina	30/8/2023
2023LE-000027-0000200001	COMPRA DE EQUIPO PARA PRUEBAS DE GENERADORES, TRANSFORMADORES E INTERRUPTORES DE POTENCIA	31/8/2023
2023LE-000028-0000200001	Adquisición de Solución Tecnológica Core Prepago (administración de saldos, control de recargas y consumos de energía prepago), modalidad llave en mano, a la medida, con entrega de código fuente	20/9/2023

2023LE-000029-0000200001	Adquisición de Vehículos empresariales todo terreno 4X4 cabina sencilla	21/9/2023
2023LE-000030-0000200001	Brazos para ancla	14/9/2023
2023LE-000031-0000200001	Trabajos en (Edificio P), Plantel Anonos CNFL.	14/9/2023
2023LE-000032-0000200001	COMPRA DE 9 RECONECTADORES TRIFÁSICOS CON RECIERRE Y 31 RECONECTADORES MONOFÁSICOS MONTADOS EN PORTAFUSIBLES	11/10/2023
2023LE-000033-0000200001	COMPRA DE SECCIONADORES TRIFÁSICOS DE OPERACIÓN BAJO CARGA	12/10/2023
2023LE-000034-0000200001	COMPRA DE CABLE ANTIHURTO Y CONCÉNTRICO TELESCÓPICO.	13/10/2023
2023LE-000035-0000200001	Labores de mantenimiento del Edificio P, Plantel Anonos	18/10/2023
2023LE-000036-0000200001	Compra de Remates y Guardalíneas preformados	28/9/2023
2023LE-000037-0000200001	Compra e instalación de sistemas auxiliares para nodos de comunicación	13/9/2023
2023LE-000038-0000200001	Postes ornamentales	3/10/2023
2023LE-000039-0000200001	Compra de Sillas ergonómicas.	13/10/2023
2023LE-000040-0000200001	Adquisición de angulares, estructura U, láminas, platinas y varillas de hierro	18/10/2023
2023LE-000041-0000200001	Plantas de generación de energía eléctrica	14/9/2023
2023LE-000042-0000200001	Distanciadores, varillas y conectores	10/10/2023
2023LE-000043-0000200001	Adquisición de compra de artículos de seguridad.	13/11/2023
2023LE-000044-0000200001	SERVICIO DE DERECHO DE USO POR SUSCRIPCIÓN DE UNA HERRAMIENTA PARA LA GESTIÓN DEL REPOSITORIO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL	19/10/2023

LICITACIÓN MAYOR		
Número de procedimiento	Descripción (tal y como aparece en SICOP)	Fecha de la solicitud
2023LY-000001-0000200001	ALQUILER DE MAQUINARIA	21/3/2023
2023LY-000002-0000200001	Contratación del Servicio de avalúo físico para la determinación del valor razonable del activo Propiedad, planta y equipo de la CNFL S.A.	26/4/2023
2023LY-000003-0000200002	COMPRA DE RECONECTADORES TRIFÁSICOS	28/4/2023
2023LY-000004-0000200001	Adquisición de Luminarias Led	25/7/2023
2023LY-000005-0000200001	Servicio de mantenimiento sistemas electromecánicos CNFL	4/8/2023
2023LY-000006-0000200001	Compra de licencias Microsoft bajo acuerdo empresarial	29/8/2023
2023LY-000007-0000200001	Adquisición de transformadores tipo poste	31/8/2023
2023LY-000008-0000200001	Adquisición de Postes de acero	13/9/2023
2023LY-000009-0000200001	Cuchilla seccionadora de línea monofásica 600 A, 34,5 kV.	20/9/2023
2023LY-000010-0000200001	Adquisición de pantalones y camisas clase II (Varías tallas)	20/9/2023

5. Anexo No.2 Presentación de Presupuesto de Inversión 2016-2023



COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
Gerencia General

Presupuesto de Inversión 2016-2023

La energía nos conecta



Se adjunta documento.

6. Anexo No.3 circular 3250-0098-2023

FRANKLIN QUIROS ARCE
(FIRMA)
Firmado Digitalmente
Fecha: 02/11/2023 08:45:08 CST
Localización: Costa Rica

ESTEBAN DAVID
RODRIGUEZ UMAÑA (FIRMA)
Firmado Digitalmente
Fecha: 02/11/2023 16:04:47 CST
Localización: Costa Rica

DEBLIN FRANCISCO
SANABRIA MARIN (FIRMA)
Firmado Digitalmente
Fecha: 02/11/2023 16:04:13 CST
Localización: Costa Rica

DUNIA MARCELA VALVERDE
ESQUIVEL (FIRMA)
Firmado Digitalmente
Fecha: 02/11/2023 16:03:54 CST
Localización: Costa Rica

UNIDAD DE PROVEEDURÍA EMPRESARIAL



Circular
2023-11-02
3250-0098-2023

Personas trabajadoras CNFL

Cora Marina Salazar Valenzuela
Auditoría Interna

Estimadas personas trabajadoras

Asunto: Consideraciones para la Adquisición de Bienes, Servicios y Obra para el año 2024

Como parte del proceso de mejora, estandarización, información y alineamiento de los procesos de contratación a la Ley General de Contratación Pública No. 9986 y su Reglamento, se solicita a las dependencias atender los requisitos para la formulación de los procesos relacionados con la adquisición de bienes, obras o servicios para el año 2024.

Se deberá tramitar en SICOP todas las compras bajo los tipos de procedimientos establecidos en la Ley General de Contratación Pública N°9986 (LGCP).

La Ley General de Contratación Pública, exige una mejor planificación y gestión de compras, de manera que se establezcan metas y objetivos claros acorde a la realidad Empresarial, determinando de forma idónea, específica y debidamente sustentada las solicitudes de contratación.

Razón por la cual se debe tomar en consideración los siguientes puntos para formular y presentar a la Proveduría Empresarial sus procesos de compras 2024:

Se adjunta documento.